

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
директора МБОУ СОШ № 4
им. В.М. Евскина
Е.Н. Капицина
102234 2024 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4 муниципального образования город – курорт Анапа
имени Героя Российской Федерации Вячеслава Михайловича Евскина

Паспорт проекта:

«Оптимизация процесса подготовки документов для прохождения аттестации на присвоение квалификационной категории сотрудника образовательной организации»

<p>1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик проекта: руководитель ОО Границы процесса Начало процесса: подготовка и приказа Конец процесса: принятие материалов экспертом Руководитель процесса: заместитель руководитель по научно-методической деятельности Левковец Т.Ю. Команда проекта: - Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Фоминых Н.В. - учитель начальных классов Кабанова Елена Александровна - технический специалист Мельников Сергей Николаевич</p>	<p>2. Обоснование: 1. Длительные временные затраты на подготовку документов; 2. Возврат документов на доработку.</p>
--	---

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель (на начало проекта)	Целевой показатель (на окончание проекта)
Сокращение времени протекания процесса, мин.	4320 мин. – 7200 мин.	1444 мин. – 2880 мин.

Эффекты:

1. Уменьшение сроков подготовки материалов;
2. Оперативная работа с материалами и размещение их по соответствующим критериям;
3. Своевременное размещение документов в системе;
4. Отсутствие замечаний экспертов при заполнении полей аттестационной формы, соответствие подтверждающих документов требованиям эксперта;
5. Хранение и накопление подтверждающих документов.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта: август 2024 г.
2. Защита карточки проекта: июнь 2024г.
3. Картирование: период с мая по август 2024 г.
4. Внедрение улучшений: период с сентября 2024 г. по март 2025 г.
5. Закрытие: апрель 2025 г.