



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4 муниципального образования город – курорт Анапа
имени Героя Российской Федерации Вячеслава Михайловича Евскина

Паспорт проекта:

«Оптимизация приема документов для участия в индивидуальном отборе на обучение
по программам среднего общего образования»

<p>1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик проекта: руководитель ОО Границы процесса Начало процесса: подготовка и приказа Конец процесса: принятие материалов экспертом Руководитель процесса: Заместитель директора по учебно – воспитательной работе Капицина Е.Н. Команда проекта: - Заместитель директора по учебно – воспитательной работе Капицина Е.Н. - Классные руководители 10 классов.</p>	<p>2. Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Сокращение времени передачи пакета документов исполнителю услуги;2. Оперативное и ускоренное рассмотрение документов при выборе претендентов на участие в индивидуальном наборе на уровень среднего общего образования.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>1. Цели и плановый эффект</p> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение эффективности использования рабочего времени с увеличением числа, поступающих документов за единицу времени (день, сутки); 2. Удобное время передачи пакета документов для рассмотрения в индивидуальном конкурсном наборе для участника; 3. Электронная фиксация полученного пакета документов к рассмотрению и учет поданных документов согласно Положению о случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в 10 классы МБОУ СОШ № 4 им. В.М. Евскина; 4. Сокращение материальных затрат (бумага, тонер и т.д.) 	<p>3. Ключевые события проекта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта проекта–13.07.2024; 2. Картирование текущего состояния–с22.04.2024 г.по 03.05.2024 г. 3. Анализ проблем и потерь–с 22.04.2024 по 26.04.2024 г. 4. Составление карты целевого состояния–с 29.04.2024г. – 03.05.2024 г. 5. Разработка плана мероприятий – с 30.04.2024 г. по 09.05.2024 г. 6. Защита плана мероприятий – 17.05.2024 г. 7. Внедрение улучшений – с 28.06.2024 г. по 31.07.2024 г. 8. Мониторинг результатов – с 29.07.2024 по 05.08.2024 г. 9. Закрытие проекта – с 05.08.2024 г. по 09.08.2024 г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – 01.08.2024 г. – 09.08.2024 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------